Acta de constitución del proyecto

Sistema web de gestión y seguimiento de pedidos de tortas de María Almenara

Curso Integrador II Sistemas	Versión 1.0	08/09/2026

El presente documento establece el propósito, alcance, organización y condiciones de aceptación del proyecto.

Identificación y propósito

Elemento	Definición
Organización	María Almenara. Proceso seleccionado: gestión y seguimiento de pedidos de tortas.
Periodo académico	Inicio: 10/08/2026. Duración: 18 semanas. Cierre planificado: 13/12/2026, contando semanas de lunes a domingo.
Problema de trabajo	Dificultad para centralizar los datos de pedidos, conocer su avance y mantener un historial accesible. Se requiere validar con la empresa cómo se ejecuta actualmente el proceso.
Objetivo general	Implementar un sistema web que permita automatizar y centralizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.
Objetivos específicos	Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados. Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención. Implementar KPIs para el seguimiento del proceso.

Alcance del producto

Incluye	No incluye
Acceso por roles, catálogo, clientes y registro interno por el encargado de tienda.	Portal público de compra, pagos en línea y facturación electrónica.
Una o varias tortas por pedido, cantidad, tamaño, sabor, mensaje, sede, delivery o recojo, fecha y observaciones. Fecha requerida mínima de tres días.	Inventario completo, materias primas, recetas, maquinaria y planificación de capacidad productiva.
Estados, código no predecible, trazabilidad, KPIs, API PHP/MariaDB y n8n para Telegram y correo.	Rutas de reparto, integración con operadores de delivery, contabilidad y aplicación móvil nativa.

El seguimiento de producción se limita a los estados del pedido. La regla de tres días pertenece al diseño académico y requiere validación empresarial.

Organización y autoridad

Integrante o interesado	Rol y responsabilidad
Joseph Gutierrez	Product Owner: prioriza el backlog y revisa los criterios de aceptación.
Russel Bermudez	Scrum Master: facilita los Sprints y gestiona impedimentos.
Lenin Feria	Developer: diseño, desarrollo, integración y pruebas.
Jose Almenara	Developer: diseño, desarrollo, integración y pruebas.
Docente del curso	Evalúa las entregas académicas. Nombre y aprobación pendientes de completar.
Representante de María Almenara	Validará el AS-IS y las reglas operativas así como su buena operación del sistema.
Encargado, administrador y cliente	Registrar y actualizar; administrar y consultar KPIs; consultar seguimiento y recibir avisos, respectivamente.

Hitos y entregables planificados

Hito	Periodo de referencia	Resultado verificable
APF1 • semana 5	07/09 al 13/09/2026	Análisis, requerimientos, backlog, cronograma, prototipos, Front-End inicial, SLA, riesgos y retrospectiva del Sprint 2.
APF2 • semana 9	05/10 al 11/10/2026	Correcciones, BD, API y Back-End integrados, seguridad, pruebas, versión 1 desplegada y retrospectiva del Sprint 4.
APF3 • semana 13	02/11 al 08/11/2026	Solicitudes, cambios, capacidad, rendimiento, versión final desplegada y retrospectiva del Sprint 6.
Final • semana 18	07/12 al 13/12/2026	Monitoreo, eventos, incidentes, backups, recuperación, evidencias y demostración final.

Recursos y restricciones

Equipo de cuatro integrantes; computadoras del equipo; PHP, MariaDB, interfaz HTML/CSS/JavaScript, n8n, Telegram, correo y Git/GitHub. El entorno de despliegue y sus costos son responsabilidad de los integrantes. Presupuesto monetario pendiente de estimación ya que por 1er entregable no se lleva a producción el proyecto; no se asume financiamiento de la empresa.

Criterios propuestos de aceptación

Resultado	Evidencia mínima de aceptación
Registro interno	Prueba de pedido con dos tortas diferentes; persistencia completa; rechazo de datos incompletos y fecha menor a tres días; generación de código de seguimiento.
Estados y trazabilidad	Pruebas del flujo Registrado → Confirmado → En producción → Terminado → Entregado; cancelación solo desde Registrado o Confirmado; bloqueo de transiciones inválidas; historial con fecha, hora y usuario responsable.
Consulta Telegram	Código válido devuelve estado y línea de tiempo a través de n8n y API. Código inválido no revela información interna ni datos personales innecesarios.
Notificaciones	Cambio relevante confirmado genera evento para n8n y aviso por canal configurado. Un fallo de envío conserva el estado del pedido y queda registrado para reintento.
Calidad y servicio	Acceso por roles, pruebas registradas, KPIs por periodo, despliegue demostrable, monitoreo y prueba de restauración de backup. Metas de SLA por confirmar antes de las pruebas.

Riesgos y supuestos

Riesgo o supuesto	Respuesta prevista
AS-IS	Validar canales, responsables, registros, excepciones y tiempos mediante entrevista o revisión documental.
Cambios de alcance y retrasos	Priorizar el núcleo de pedidos; revisar impacto y aprobación en el backlog antes de comprometer cambios.
Fallo de API, n8n o canal de aviso	Registrar errores, aplicar reintentos controlados y probar que no se duplican avisos ni se alteran estados por un fallo de envío.
Pérdida de datos o exposición de credenciales	Respaldos y prueba de recuperación; keys fuera del repositorio; autorización y datos de prueba.
Acceso limitado a usuarios o infraestructura	Usar escenarios académicos identificados y confirmar recursos antes del despliegue.

Aprobación académica

Estado del acta: propuesta pendiente de aprobación. Las firmas no se presuponen. La validación empresarial del proceso se documentará por separado.

Responsable	Conformidad
Joseph Gutierrez • Product Owner	Firma: _____
Russel Bermudez • Scrum Master	Firma: _____
Lenin Feria / Jose Almenara • Developers	Firmas: _____